



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1054

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων».

Στη Λάρισα σήμερα 27-11-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 60441/22-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζατζάκης Φώτιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 845/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις πεζοδρομίων».
5. Τη με αριθμ. 846/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, για το έργο «Επισκευές- συντηρήσεις πεζοδρομίων».
6. Τη με αριθμ. 115/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις πεζοδρομίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 270/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις πεζοδρομίων» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 507/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων».
9. Τη με αριθμ. 219/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων».
10. Τη με αριθμ. 814/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων».
11. Τη με αρ. πρωτ. 60112/20-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	606.855,09 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	381.988,99 €
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7334.46005

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

12. Την από 19-11-2024 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 3^ο Α.Π.Ε. (ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ)

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 846/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, με προϋπολογισμό μελέτης 606.855.09 Ευρώ (489.399,27 Ευρώ + 117.455,82 Φ.Π.Α. 24%).

Με την υπ' αριθμ. 270/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση **ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ** η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 41.13%).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/07/23 με συμβατικό ποσό 367.432.52 ευρώ (296.316.55 ευρώ +71.115.97 Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

Με την υπ' αριθμ. 507/ 12-6-2024 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**».

Με την υπ' αριθμ. 814/ 25-9-2024 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**».

2. ΣΥΝΤΑΞΗ 3^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να συμπεριλάβει:

- **ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ,**

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ

3^ο 2023 , 4^ο 2023 , 1^ο 2024, 2^ο 2024, 3^ο 2024

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που επισυνάπτονται

-ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Α. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Β. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ

Ε. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. : 11.774,00€

Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. χωρίς Φ.Π.Α. : 11.774,00€

Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. χωρίς Φ.Π.Α. : 11.774,00€

Προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. χωρίς Φ.Π.Α.: 35.231,33€

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α. : 367.432,52€

Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : 367.432,52€

Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : 352.901,90€

Προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : 381.988,99€

Δηλαδή **διαφορά μεταξύ** της συμβατικής δαπάνης κατά: **14.556,47 €**

Η. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεστε την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης **381.988,99€** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός ισχύει.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 3^{ου} Α.Π.Ε.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 3 ^ο Α.Π.Ε.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	228.194,11	252.445,83	262.400,40	262.400,40	79.873,17 45.666,89
Απρόβλεπτα	34.229,12	9.977,40	22,83	22,83	0,00 34.206,29
Σύνολο	262.423,23	262.423,23	262.423,23	262.423,23	79.873,17 79.873,18
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 0,00%					
Αναθεώρηση	11.774,00	11,774,00	11,774,00	35.231,33	23.457,33 0,00
Απολογιστικά	20.000,00	20,000,00	9.404,52	9.404,52	0,00 10.595,48
Όφελος απολογιστικών	2.119,32	2.119,32	996,56	996,56	0,00 1.122,76

Συνολικό Ποσό Εργασιών	296.316,55	296.316,55	274.598,31	308.055,64	103.330,50	91.591,42
ΦΠΑ	71.115,97	71.115,97	65.903,59	73.933,35	24.799,32	21.981,94
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	367.432,52	367.432,52	352.901,90	381.988,99	128.129,82	113.573,36

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», προκειμένου να περιληφθεί η αναθεώρηση των εργασιών.

Λάρισα 19/11/2024

Λάρισα 19/11/2024

Λάρισα 19/11/2024

Ο επιβλέπων

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΔΑΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος Π.Ε. με
Α'β

13. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων», ο οποίος έχει ως εξής:

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ	ΠΑΡΟΝΤΑ 3ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	228.194,11	262.400,40	262.400,40	34.206,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	34.229,12	22,83	22,83	-34.206,29
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	262.423,23	262.423,23	262.423,23	0,00
Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 262.423,23-262.423,23 / 262.423,23=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ				
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	11.774,00	11.774,00	35.231,33	23.457,33
(Άλλες Δαπάνες)	(2.119,32)	(996,56)	(996,56)	(-1.122,76)
Απολογιστικά	(20.000,00)	(9.404,52)	(9.404,52)	(-10.595,48)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	296.316,55	284.598,31	308.056,64	11.739,09
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	71.115,97	68.303,59	73.933,35	2.817,38
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	367.432,52	352.901,90	381.988,99	14.566,47

Ε
r
g
o
L
n
d

Εργασίες

3ος Αντικατασκευαστικός Πίνακας (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)																	Σελίδα 1	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
1.	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 1-1																	
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβροχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	A.01	M3	1.600	7,20	11.520,00		1.942,71	7,20	13.987,51		1.942,71	7,20	13.987,51		2.467,51		
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβροχώδη	A.02	M3	15	8,90	133,50		252,41	8,90	2.246,45		252,41	8,90	2.246,45		2.112,95		
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβροχώδη	A.03	M3	15	24,65	369,75			24,65				24,65	0,00		369,75		
4	Καθάρωση στοιχείων κατασκευών από άοπτο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	A.04	M3	700	32,40	22.680,00		1.079,33	32,40	34.970,29		1.079,33	32,40	34.970,29		12.290,29		
5	Καθάρωση πλακαστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και σιουδητάσε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσπάθεια για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A.05	M2	3.200	12,30	39.360,00		4.790,42	12,30	58.922,17		4.790,42	12,30	58.922,17		19.562,17		
6	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	A.06	M3	20	15,90	318,00		1.093,64	15,90	17.388,88		1.093,64	15,90	17.388,88		17.070,88		
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	A.07	M2	7.500	1,64	12.300,00		6.810,89	1,64	11.169,86		6.810,89	1,64	11.169,86		1.130,14		
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	A.08	MM	1.000	1,00	1.000,00			1,00				1,00	0,00		1.000,00		
9	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	A.09	M3	100	2,70	270,00		846,71	2,70	2.286,12		846,71	2,70	2.286,12		2.016,12		
Σε μεταφορά						87.951,25				140.971,28				140.971,28		55.519,92	2.499,89	

Σελίδα 7 από 11

3ος Ανταγωνιστικός Πίνακας (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)															Σελίδα 3	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	
	Από μεταφορά					119.030,00	46.614,16			111.885,43	74.714,78			111.885,43	74.714,78	23.374,93 30.519,50
8	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	B.08	M3	50	16,80	840,00		24,5	16,80	411,60		24,5	16,80	411,60		428,40
	Αφαρ. έκπτωση		Μερικό σύνολο	42 %		119.870,00 -50.345,40 69.524,60				112.297,03 -47.164,75 65.132,28				112.297,03 -47.164,75 65.132,28		23.374,93 30.947,90 -9.817,47 -12.998,12 13.557,46 17.949,78
						69.524,60	69.524,60			65.132,28	65.132,28			65.132,28	65.132,28	13.557,46 17.949,78 -4.392,32 (-6,32%)
3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ																
1	Επιστρώσεις με χονδρόπλάκες σκανόνιστες	Γ.01	M2	10	22,50	225,00			22,50				22,50	0,00		225,00
2	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλεωράς άνω των 30 cm	Γ.02	M2	7.500	13,50	101.250,00		6.349,65	13,50	85.720,28		6.349,65	13,50	85.720,28		15.529,72
3	Πλακοστρώσεις με πλάκες για τυφλάς	Γ.03	M2	100	21,00	2.100,00			21,00				21,00	0,00		2.100,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα	Γ.04	M2	50	30,00	1.500,00		340,01	30,00	10.200,30		340,01	30,00	10.200,30		8.700,30
5	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	Γ.05	M2	10	103,00	1.030,00			103,00				103,00	0,00		1.030,00
6	Ταινίες (φλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	Γ.06	MM	20	14,60	292,00		252,45	14,60	3.685,77		252,45	14,60	3.685,77		3.393,77
7	Πρόχυτα κροστέδα από σκυρόδεμα	Γ.07	MM	1.000	9,60	9.600,00		84,4	9,60	810,24		84,4	9,60	810,24		8.789,76
	Σε μεταφορά					115.997,00	116.138,76			100.416,59	139.847,06			100.416,59	139.847,06	12.094,07 27.674,48

Εργασίες

Σελίδα 4

3ος Ανταγωνιστικός Πίνακας (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλατιον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						115.997,00	116.138,76			100.416,59	139.847,06			100.416,59	139.847,06	12.094,07	27.674,48
8	Πρόχυτα διακοσμητικά κρόσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	Γ 08	MM	200	9,00	1.800,00		15,79	9,00	142,11							1.657,89
9	Καλύμματα φρεσιών Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Γ 09	Χηρ	1.000	2,90	2.900,00		648	2,90	1.879,20							1.020,80
10	Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Γ 02 λόγω αλλαγής χρήσης υλικού απο πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου άνω των 30cm(ΝΑΟΙΚ 73.16.02 με ΚΩΔ ΑΝΑΘ ΟΙΚ 73.16), σε κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υπερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm (ΟΙΚ 7391 με ΚΩΔ ΑΝΑΘ.	NT1	M2			120.697,00 -43.450,92 77.246,08		2.945,47	9,00	26.509,23 128.947,13 -46.420,97 82.526,16						26.509,23 38.603,30 -13.897,19 24.706,11	30.353,17 -10.927,14 19.426,03
	Αφαίρ. έκπτωση		Μερικό Σύνολο	36 %													24.706,11 5.280,08 (6,84%)
3. ΟΜΑΔΑ Γ': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ																	
Σύνολο Εργασιών																	
	Ενιαίο όφελος		Μερικό Σύνολο	18 %													38.700,75 6.966,14 45.666,89
	Ενιαία απρόβλεπτα		Μερικό Σύνολο														34.206,29 79.873,18
	Συμβατική μεταβολή Καμία μεταβολή																
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		Μερικό Σύνολο														79.873,18 10.596,48 90.468,66
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		Μερικό Σύνολο														90.468,66 1.122,76 91.591,42
	Σε μεταφορά																79.873,17 90.468,66

ΕργοLand

Σελίδα 5

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΑΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)																
Α/Α	Ενδείξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου ΑΠΕ				
				Ποσότητες μονάδας	Τιμή	Μερική	Ολική	Ποσότητες σε ΕΥΡΩ	Τιμή	Μερική	Ολική	Ποσότητες σε ΕΥΡΩ	Τιμή	Μερική	Ολική	
	Από μεταφορά						284.542,55				272.824,31				79.873,17	90.468,66
	Αναθεώρηση		Μερικά Σύνολο				284.542,55				272.824,31				79.873,17	91.591,42
							11.774,00				11.774,00				35.231,33	23.457,33
							298.316,55				284.598,31				103.330,50	
							298.316,55				284.598,31				103.330,50	91.591,42
							71.115,97				68.303,59				21.981,94	
	Εντάλος Φ.Π.Α.		Μερικά Σύνολο	24 %			367.432,52				352.901,90				128.129,82	113.573,36
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						367.432,52				352.901,90				128.129,82	113.573,36
	Συνολικά ποσά έργου						367.432,52				352.901,90				128.129,82	113.573,36
															14.556,46	
															14.556,47	

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA