



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1104

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».

Στη Λάρισα σήμερα 10-12-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63409/06-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος και 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 31/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του δημοτικού έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
5. Τη με αριθμ. 310/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 401/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 816/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
8. Τη με αριθμ. 139/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
9. Τη με αριθμ. 230/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
10. Τη με αριθμ. 257/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
11. Τη με αριθμ. 406/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
12. Τη με αριθμ. 580/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 61338/27-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο παραλαβής του δημοτικού έργου : «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**» που εκτελέσθηκε με εργολαβία, βάσει της υπ’

αριθμ. 335/15.10.24 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση της Επιτροπής για την Παραλαβή του παραπάνω έργου.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του παραπάνω έργου ήταν 244.330,69 € μετά του Φ.Π.Α. και το συμβατικό ποσό **199.864,23 € (161.180,83 + 38.683,40 Φ.Π.Α. 24%)**. Η ανάδοχος του έργου ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., μέση έκπτωση 18,21% επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού μελέτης.

Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 816/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνολικής δαπάνης 199.864,23 € (161.180,83 + 38.683,40 Φ.Π.Α. 24%) και με την αρ. 230/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ίδιας δαπάνης με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Με την αρ. 406/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικής δαπάνης 218.225,69 € (175.988,46 + 42.237,23 Φ.Π.Α. 24%) και με την 580/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικής δαπάνης **219.318,69 € (176.869,91 + 42.448,78 Φ.Π.Α. 24%)**, λόγω αναθεώρησης.

Με το αρ. πρωτ. 37402/26-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου με ημερομηνία περαίωσης την 18-07-2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

14. Το από 27-11-2024 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων», το οποίο έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες :

1. Μούστου Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος ΔΕΥΑΛ ως πρόεδρος
2. Δεληπούλιου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων
3. Συντάκας Κώστας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι οριστήκαμε ως μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**», σύμφωνα με την αριθμόν 335/15.10.24 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

α/α	Αρ. Τημ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΓΙΕ	Εκτελεθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
		1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.k m	491,12	491,12	Τετρακόσια ενενήντα ένα και δώδεκα εκατοστά
2	5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	m3	12,23	12,23	Κυβικά : δώδεκα και είκοσι τρία εκατοστά
3	6	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ton x 10 m	87,02	87,02	Ογδόντα επτά και δύο εκατοστά
4	10	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	232,05	232,05	Τετραγωνικά μέτρα : διακόσια τριάντα δύο και πέντε εκατοστά
5	13	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	τεμ	12,00	12,00	Τεμάχια : δώδεκα
6	14	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	10,60	10,60	Τετραγωνικά μέτρα : δέκα και έξι δέκατα
7	17	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	m2	90,12	90,12	Τετραγωνικά μέτρα : ενενήντα και δώδεκα εκατοστά
8	18	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινσανίδες ή γυψοσανίδες	m2	68,91	68,91	Τετραγωνικά μέτρα : εξήντα οκτώ και ενενήντα ένα εκατοστά
9	23	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στοιμένου ανά m3	m3	9,01	9,01	Κυβικά : εννέα και ένα εκατοστό
10	34	Πλήρωση ρωγμών σκυροδέματος μικρού εύρους με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης	m	201,88	201,88	Μέτρα : διακόσια ένα και ογδόντα οκτώ εκατοστά
11	35	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας	m	476,50	476,50	Μέτρα : τετρακόσια εβδομήντα έξι και πέντε δέκατα
12	42	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	kg	101,28	101,28	Χιλιόγραμμα : εκατόν ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά
13	50	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	m2	9,65	9,65	Τετραγωνικά μέτρα : εννέα και εξήντα πέντε εκατοστά
14	51	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	μμ	7,10	7,10	Μέτρα : επτά και ένα δέκατο
15	54	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	m2	16,53	16,53	Τετραγωνικά μέτρα : δέκα έξι και πενήντα τρία εκατοστά
16	55	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	m2	60,14	60,14	Τετραγωνικά μέτρα : εξήντα και δέκα τέσσερα εκατοστά
17	56	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	m2	2,52	2,52	Τετραγωνικά μέτρα : δύο και πενήντα δύο εκατοστά
18	57	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	m2	1.391,61	1.391,61	Τετραγωνικά μέτρα : χίλια τριακόσια ενενήντα ένα και εξήντα ένα εκατοστά
19	59	Επίστρωση με ασφαλτική μεμβράνη	m2	1.391,61	1.391,61	Τετραγωνικά μέτρα : χίλια τριακόσια ενενήντα ένα και εξήντα ένα εκατοστά
20	63	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	m2	1,74	1,74	Τετραγωνικά μέτρα : ένα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
21	64	Ξύλινες κάσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα	m	5,03	5,03	Μέτρα : πέντε και τρία εκατοστά
22	67	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	148,20	148,20	Χιλιόγραμμα : εκατόν σαράντα οκτώ και δύο δέκατα
23	68	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	m	4,00	4,00	Μέτρα : τέσσερα
24	72	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	232,05	232,05	Τετραγωνικά μέτρα : διακόσια τριάντα δύο και πέντε εκατοστά
25	77	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	291,60	291,60	Τετραγωνικά μέτρα : διακόσια ενενήντα ένα και έξι δέκατα

α/α	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		Ολογράφως	
			ΕΓΚ/ΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΓΕ	Εκτελεθείσες		
				Αριθ/κώς		
1	2	3	4	5	6	7
26	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	615,80	615,80	Τετραγωνικά μέτρα : εξακόσια δέκα πέντε και οκτώ δέκατα	
27	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	m2	104,25	104,25	Τετραγωνικά μέτρα : εκατόν τέσσερα και είκοσι πέντε εκατοστά	
28	Χρωματισμοί επιφανειών Υψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της Υψοσανίδας	m2	79,21	79,21	Τετραγωνικά μέτρα : εβδομήντα εννέα και είκοσι ένα εκατοστά	
29	Προσάρτηση τριής Για ασφαλιτόπανο τύπου SBS-20c με επικάλυψη λυκικών ψηφιδών	m2	1.391,61	1.391,61	Τετραγωνικά μέτρα : χιλία τριακόσια ενενήντα ένα και εξήντα ένα εκατοστά	
30	Επάλειψη με στεγανωτικό ασφαλτικό βερνίκι	m2	1.391,61	1.391,61	Τετραγωνικά μέτρα : χιλία τριακόσια ενενήντα ένα και εξήντα ένα εκατοστά	
31	Σφράγιση αρμών με ασφαλική ελαστική μαστίχη	μμ	165,20	165,20	Μέτρα : εκατόν εξήντα πέντε και δύο δέκατα	
32	Αρμολάμπτρα	μμ	51,20	51,20	Μέτρα : πενήντα ένα και δύο δέκατα	
2. Η/Μ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
1	83	Αποξήλωση εΥκαταστάσεων θέρμανσης	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
2	84	Αερόφυκτη αντλία θερμότητας 25-26 kw ψύξη - θέρμανση	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
3	85	Αερόφυκτη αντλία θερμότητας 15-17 kw ψύξη και 18-20 θέρμανση	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
4	86	Πλαστικός σωλήνας προπυλανίου διαμέτρου 40 mm και πάχους 4,5 mm	m	78,00	78,00	Μέτρα : εβδομήντα οκτώ
5	87	Πλαστικός σωλήνας προπυλανίου διαμέτρου 50 mm και πάχους 5,6 mm	m	195,40	195,40	Μέτρα : εκατόν ενενήντα πέντε και τέσσερα δέκατα
6	88	Πλαστικός σωλήνας προπυλανίου διαμέτρου 63 mm και πάχους 7,1 mm	m	27,00	27,00	Μέτρα : είκοσι επτά
7	93	Πλαστικός σωλήνας προπυλανίου διαμέτρου 75 mm και πάχους 8,4 mm	m	42,00	42,00	Μέτρα : σαράντα δύο
8	94	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : δύο
9	95	Υποβρύχιο αντλητικό συΥκρότημα λιμάτων ονομαστικής ισχύος 8,0 m3/h	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
10	97	Επισκευή φρεατίων αποχέτευσης με ειδική τσιμεντοκονία	kg	50,00	50,00	ΧιλιόΓραμμα : πενήντα
11	98	Τροποποίηση συλλέκτη λεβητοστασίου με νέο κυκλοφορητή	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : τέσσερα
12	106	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, Για οπές επιφανείας έως 0,50 m2	τεμ	54,00	54,00	Τεμάχια : πενήντα τέσσερα
13	108	Διακόπτης διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	7,00	7,00	Τεμάχια : επτά
14	109	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : δύο
15	110	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) προπυλανίου Χωνευτή με ροδέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	10,00	10,00	Τεμάχια : δέκα
16	111	Αναμικτήρας (μπανιέρα) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	5,00	5,00	Τεμάχια : πέντε
17	112	Κρουτός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμωμένος κοινός με προσθήκη και ροδέττα διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	7,00	7,00	Τεμάχια : επτά
18	113	Σύνδεσμος εύκαμτος ονομ. διαμέτρου 15 mm	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
19	115	Πλαστικός σωλήνας προπυλανίου διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4 mm	m	123,50	123,50	Μέτρα : εκατόν είκοσι τρία και πέντε δέκατα
20	116	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins	m	426,90	426,90	Μέτρα : τετρακόσια είκοσι έξι και εννέα δέκατα
21	117	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm	m	8,00	8,00	Μέτρα : οκτώ
22	119	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	m	38,50	38,50	Μέτρα : τριάντα οκτώ και πέντε δέκατα
23	121	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
24	123	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ΛΕΥΑΛ	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : δύο

α/α	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΓΠΕ	Εκτελεθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
25	124	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : δύο
26	125	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : δύο
27	128	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμωμένη με καπάκι	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
28	132	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομτατέρ ή αλλέ ρετούρ	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : τέσσερα
29	133	Μικροαυτόματος Υιά ασφάλιση ηλεκτρικών Υγραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	τεμ	12,00	12,00	Τεμάχια : δώδεκα
30	136	Σωλήνας ηλεκτρικών Υγραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	m	25,90	25,90	Μέτρα : είκοσι πέντε και εννέα δέκατα
31	141	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	m	262,00	262,00	Μέτρα : διακόσια εξήντα δύο
32	142	Αποξήλωση υφιστάμενου σημείου ελέγχου φωτιστικού σώματος χειρολισθήρα (κουπαστής) και μεταφορά του στην αποθ ήκη	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
33	143	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος	τεμ	21,00	21,00	Τεμάχια : είκοσι ένα
34	144	Αποξήλωση και επανεγκατάσταση φωτιστικού σώματος	τεμ	17,00	17,00	Τεμάχια : δέκα επτά
35	147	Κλιματιστικό inverter διαιρούμενου τύπου 12000kcal	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
36	148	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με λυχνίες led	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
37	149	Αποξήλωση και επανεγκατάσταση θερμαντικού σώματος	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
38	161	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος πλήρης εντός μεταλλικού ερμαρίου σε αντικατάσταση υφιστάμενου	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
39	165	Φωτιστικό σώμα οροφής αναρτημένο	τεμ	5,00	5,00	Τεμάχια : πέντε
40	169	Πλαστικό κανάλι διανομής 105*50	m	68,50	68,50	Μέτρα : εξήντα οκτώ και πέντε δέκατα
41	171	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός τριπολικός	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : δύο
42	173	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α	τεμ	9,00	9,00	Τεμάχια : εννέα
43	175	Καλώδιο NYG Καλώδιο NYG τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²	m	149,00	149,00	Μέτρα : εκατόν σαράντα εννέα
44	176	Αποξήλωση ειδών υγιεινής	τεμ	13,00	13,00	Τεμάχια : δέκα τρία
45	150	Εκκένωση βόθρου	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
46	180	Αποξήλωση υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και επανατοποθέτηση	τεμ	12,00	12,00	Τεμάχια : δώδεκα
47	183	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
48	184	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
		1. ΑΕΚΚ				
1	απολ	ΑΕΚΚ	αποκ	580,98	580,98	πεντακόσια ογδόντα και ενενήντα οκτώ εκατοστά

Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμός 244.330,69 ευρώ συμπ/νου του Φ.Π.Α. και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης εγκρίθηκαν με την αρ. 31/20.1.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πίστωση έγινε από Ιδίους Πόρους στον Κ.Α. 30.7331.47007 (30.800,00 €), από ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 30.7331.47014 (168.530,69 €) & από ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ στον Κ.Α. 30.7331.47024 (45.000,00 €).

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του έργου έγινε στις 29/03/2022 και η έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού έγινε με την αρ. 310/12.05.2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Με την αρ. 401/14.06.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», και έγινε η κατακύρωση της ανάθεσης του έργου στην ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., η οποία προσέφερε έκπτωση 17% στα οικοδομικά και 20% στα ηλεκτρομηχανολογικά (μέση έκπτωση 18,21%) επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού μελέτης

Στις 5/9/2022 υπογράφηκε η δημόσια σύμβαση στο ποσό των 199.864,23 € (161.180,83 + 38.683,40 Φ.Π.Α. 24%) και η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την ίδια ημέρα.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν (210) διακόσιες δέκα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με πέρασ στις 3/4/2023.

Με την αρ. 139/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης και με την αρ. 257/23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 18/07/2023.

Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 816/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνολικής δαπάνης 199.864,23 € (161.180,83 + 38.683,40 Φ.Π.Α. 24%).

Με την αρ. 230/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ίδιας δαπάνης με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα δηλαδή 199.864,23 € (161.180,83 + 38.683,40 Φ.Π.Α. 24%).

Με την αρ. 406/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικής δαπάνης 218.225,69 € (175.988,46 + 42.237,23 Φ.Π.Α. 24%) και με την 580/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικής δαπάνης 219.318,69 € (176.869,91 + 42.448,78 Φ.Π.Α. 24%).

Η τελική επιμέτρηση του έργου υπογράφηκε στις 10/08/2023.

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών στις 18/10/2024 μέχρι σήμερα πέρασε το χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 27/11/2024

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Μούστου Βασιλική
2. Δεληπούλιου Μαρία
3. Συντάκας Κώστας

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
(Οικοδομικών Εργασιών)**

Ιωαννίδου Αικατερίνη

**ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
(Η/μ Εργασιών)**

Τζιλάκας Αργύριος

Συνάπαλου Αναστασία

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 27-11-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του δημοτικού έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

