



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 590

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της πράξης «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Στη Λάρισα σήμερα 09-07-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36614/04-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της πράξης «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 36585/04-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. την υπ' αριθμ. 8805/07-02-2019 Αποφ. Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» (ΑΔΑ: ΨΦ6Τ465ΧΘ7-Υ7Μ) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών
2. την υπ' αριθμ. 829/18-06-2020 Αποφ. Υπουργού Εσωτερικών με την οποία η πράξη μεταφέρεται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)
3. την υπ' αριθμ. 147/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παρασχέθηκε η συναίνεση για την μεταφορά της πράξης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
4. το υπ. αριθμ. 391/23.10.2019 δανειστικό συμβόλαιο και την 688/30.12.2020 πρόσθετη πράξη, μετά την υπογραφή της υπ. αριθμ. σύμβασης, προϋπολογισμού 1.857.067,52€ (με Φ.Π.Α.)
5. την 509/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ στον οποίο συμπεριλήφθηκε πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού 260.000,00 € + 62.400 € ΦΠΑ = 322.400 € σύνολο.
6. Το ότι ο 4ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί με βάση την Τελική Επιμέτρηση και την Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών (τακτοποιητικός με πρόβλεψη αναθεώρησης) και οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν έχουν πιστοποιηθεί στο σύνολο τους με τους λογαριασμούς του έργου.
7. Τον 12ο Λογαριασμό του έργου στον οποίο περιλαμβάνεται το τελικό ποσό της αναθεώρησης το οποίο ανέρχεται σε 248.862,66 € + 59.727,04 € ΦΠΑ 24% = 308.859,70 € σύνολο.
8. Το ότι από τον παραπάνω λογαριασμό πληρώθηκε από την δανειακή σύμβαση το συμβατικό ποσό της αναθεώρησης το οποίο ανέρχεται σε 8.749,65 € + 2.099,92 ΦΠΑ 24%=

10.849,57 € σύνολο και απομένει να πληρωθεί το ποσό των 240.113,01 € + 57.627,12 = 297.740,13 € το οποίο όμως δεν περιλαμβάνεται στην δανειακή σύμβαση.

παρακαλούμε για την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης της ενταγμένης πράξης του Δήμου Λαρισαίων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης », ως προς το οικονομικό αντικείμενο το οποίο γίνεται 2.154.252,30 € σύνολο (1.737.300,24 € + 416.952,06 € ΦΠΑ 24%), έτσι ώστε να συμπεριληφθεί το υπόλοιπο ποσό της αναθεώρησης, ενώ επισημαίνεται ότι δεν τροποποιείται ούτε η σκοπιμότητα ούτε το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα τροποποίησης της ενταγμένης πράξης του Δήμου Λαρισαίων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης », ως προς το οικονομικό αντικείμενο το οποίο γίνεται 2.154.252,30 € σύνολο (1.737.300,24 € + 416.952,06 € ΦΠΑ 24%), έτσι ώστε να συμπεριληφθεί το υπόλοιπο ποσό της αναθεώρησης, ενώ επισημαίνεται ότι δεν τροποποιείται ούτε η σκοπιμότητα ούτε το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**