



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1105

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. 738/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση βελτίωσης της προσφοράς έκπτωσης για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης», ως προς το τελικό ποσό της σύμβασης.

Στη Λάρισα σήμερα 10-12-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63409/06-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος και 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. **738/2023** Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση βελτίωσης της προσφοράς έκπτωσης για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης», ως προς το τελικό ποσό της σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 458/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση της μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
4. Τη με αριθμ. 459/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
5. Τη με αριθμ. 479/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
6. Τη με αριθμ. 738/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση βελτίωσης της προσφοράς έκπτωσης για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
7. Τη με αριθμ. 957/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή κτιρίου παιδικής στέγης».
8. Τη με αρ. πρωτ. 63322/05-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 738/2023 Απόφαση της Ο.Ε. έγινε έγκριση της βελτίωσης της προσφοράς έκπτωσης της αναδόχου «Α. Παπαστάμος & ΣΙΑ Ο.Ε.» για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ».

Η αρχική προσφερθείσα έκπτωση αντιστοιχούσε σε ποσοστό 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου και το επιπλέον ποσοστό έκπτωσης ήταν 4% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του εν λόγω έργου. Δηλαδή το συνολικό ποσό της έκπτωσης είναι στο ποσοστό 7%.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι 950.000,00€ (766.129,03€ + 183.870,97€ Φ.Π.Α.24%) και σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό 7% της έκπτωσης που δόθηκε, το συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 883.586,80 € (712.570,00 € + 171.016,80 € Φ.Π.Α. 24%).

Στην υπ' αρ. 738/2023 Απόφαση της Ο.Ε., εκ παραδρομής εσφαλμένα αναγράφηκε ότι το συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ύψος των 883.500,00 € (712.500,00 € + 171.000,00 € Φ.Π.Α. 24%) ενώ το ορθό είναι 883.586,80 € (712.570,00 € + 171.016,80 € Φ.Π.Α. 24%).

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητείται τροποποίηση της υπ' αρ. 738/2023 Απόφασης της Ο.Ε. ως προς το τελικό συμβατικό ποσό του έργου, το οποίο είναι 883.586,80 € (712.570,00 € + 171.016,80 € Φ.Π.Α. 24%).

Τα υπόλοιπα της υπ' αρ. 738/2023 Απόφασης της Ο.Ε. παραμένουν ως έχουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμ. 738/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση βελτίωσης της προσφοράς έκπτωσης για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης», ως προς το τελικό ποσό της σύμβασης, το οποίο είναι 883.586,80 € (712.570,00 € + 171.016,80 € Φ.Π.Α. 24%).

Κατά τα λοιπά η με αριθμ. 738/2023 Α.Ο.Ε. παραμένει ως έχει.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA