



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1131**

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του δημοτικού έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».

Στη Λάρισα σήμερα 17-12-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 64648/13-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του δημοτικού έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 482/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».
5. Τη με αριθμ. 499/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, για το έργο «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».
6. Τη με αριθμ. 753/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 899/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 319/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».
9. Τη με αριθμ. 491/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».
10. Τη με αριθμ. 264/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 63133/05-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του δημοτικού έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ. αριθμ. 499/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.

Η παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 264/25-07-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων. Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 η παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και καμία εκκρεμότητα δεν υπάρχει όπως φαίνεται στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του παραπάνω έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας δαπάνης του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης:	74.391,65 € (με Φ.Π.Α.)
Μέση Έκπτωση αναδόχου:	11,10%
Συμβατικό ποσό:	66.572,29 € (με Φ.Π.Α.)
Τελική δαπάνη εργασιών:	60.447,01 € (με Φ.Π.Α.)
Έναρξη εργασιών:	28/12/2022
Περάτωση εργασιών:	25/07/2023

12. Το από 31-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του δημοτικού έργου «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη οι:

- α. ΑΒΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ως πρόεδρος
β. ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλος
γ. ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλος
της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 264/25-07-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων και έχοντας υπόψη:
α. το Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α' 147 / 08-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"
β. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών στις 15/09/2024
γ. τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών,
μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία και του ανάδοχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α/ Α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘ ΗΚΑΝ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
					ΑΡΙΘΜΗ Τ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A.01	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-	m³	504,38	504,38	Κυβικά μέτρα: Πεντακόσια

		ημιβραχώδες				τέσσερα & τριάντα οκτώ εκατοστά
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	B.01	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m ³	119,89	119,89	Κυβικά μέτρα: Εκατόν δεκαεννέα & ογδόντα εννέα εκατοστά
2	B.02	Βάση πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο-150)	m ²	3.152,89	3.152,89	Τετραγωνικά μέτρα: Τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο & ογδόντα εννέα εκατοστά
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Γ.03	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	m ²	3.067,07	3.067,07	Τετραγωνικά μέτρα: Τρεις χιλιάδες εξήντα επτά & επτά εκατοστά
2	NT.1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	3.067,07	3.067,07	Τετραγωνικά μέτρα: Τρεις χιλιάδες εξήντα επτά & επτά εκατοστά
3	NT.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	m ²	3.067,07	3.067,07	Τετραγωνικά μέτρα: Τρεις χιλιάδες εξήντα επτά & επτά εκατοστά
4	NT.3	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	m ²	115,68	115,68	Τετραγωνικά μέτρα: Εκατόν δεκαπέντε & εξήντα οκτώ εκατοστά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με προϋπολογισμό:
για εργασίες 59.993,27 Ευρώ
για Φ.Π.Α. 14.398,38 Ευρώ
δηλαδή συνολικά 74.391,65 Ευρώ
2. Η διάθεση πίστωσης του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 2110/2022 Απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων.
3. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 05/10/2022 και ανέδειξε ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 11,10% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
4. Στις 28/12/2022 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 66.572,29 (53.687,33 + 12.884,96 ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 25/07/2023. Το έργο τελείωσε στις 25/07/2023, δηλαδή εμπρόθεσμα, με επιβλέποντα έργου τον Νέμα Κωνσταντίνο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε..
5. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. χωρίς μείωση ή υπέρβαση από το αρχικό ποσό και ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 319/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων. Επίσης συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. χωρίς μείωση ή υπέρβαση από το αρχικό ποσό και ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 491/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.
6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν ανέρχεται στο ποσό των 60.447,01 ευρώ (41.033,46 ΕΡΓΑΣΙΕΣ + 7.386,02 ΓΕ + ΟΕ 18% + 328,11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ + 11.699,42 Φ.Π.Α. 24%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.
7. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.
8. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Λάρισα 15/11/2024

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α. ΑΒΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

β. ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
γ. ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 31-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του δημοτικού έργου «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA